



АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 22 декабря 2021 года

№ 244

Об утверждении Дорожной карты
по подготовке муниципальных
общеобразовательных учреждений Пугачевского
муниципального района к внедрению ФГОС НОО,
ФГОС ООО в 2022–2023 учебном году

В целях обеспечения перехода общеобразовательных учреждений
Пугачевского муниципального района на реализацию новых ФГОС
начального и основного общего образования

приказываю:

1. Утвердить Дорожную карту по переходу общеобразовательных учреждений Пугачевского муниципального района на реализацию новых ФГОС начального и основного общего образования (приложение).
2. Ответственным за реализацию дорожной карты назначить директора муниципального учреждения «Методический центр управления образования администрации Пугачевского муниципального района» Кочеткову И.Т.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования



Л. В. Фокина

Дорожная карта
по подготовке муниципальных общеобразовательных учреждений
Пугачевского муниципального района к внедрению ФГОС НОО, ФГОС
ООО в 2022–2023 уч. г.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1. Организационное обеспечение			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОСНОО и ФГОС ООО в 2022 году	Декабрь 2021г	Кочеткова И.Т.
2	Проведение совещания директоров школ, по вопросу перехода на новые ФГОСНОО и ООО	Декабрь 2021г	Сенновская Е.А.
3	Проведение совещания заместителей директоров школ по УВР, по вопросу перехода на новые ФГОСНОО и ООО	Декабрь 2021г	Кочеткова И.Т.
4	Анализ имеющихся в образовательных учреждениях условий обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021г	Руководители ОУ
5	Анализ соответствия материально-технической базы образовательного учреждения для реализации ООП НООи ООО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Январь 2022 г.	Руководители ОУ
6	Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2022	Руководители ОУ
7	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для составления учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	январь – март 2022 года	Руководители ОУ

8	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	декабрь 2021 – май 2022 года	Руководители ОУ
9	Методическая поддержка проектирования основных образовательных программ начального и основного общего образования	декабрь-июнь 2022 года	ММС
2. Нормативное обеспечение			
1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022 учебный год	ММС, Руководители ОУ
2	Разработка системы мониторинга введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне муниципалитета.	декабрь 2021 года	ММС
3	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО	2021-2022 учебный год	ММС, Руководители ОУ
4	Внесение изменений в программу развития образовательных учреждений	январь 2021 года	Руководители ОУ
5	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения (при необходимости)	до 01.09.2022 года	Руководители ОУ
6	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь-март 2022 года	Руководители ОУ
7	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательного учреждения	до 01.09.2022 года	Руководители ОУ
8	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательного учреждения, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	до 01.05.2022 года	Руководители ОУ
9	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательного учреждения, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	до 01.05.2022 года	Руководители ОУ
10	Рассмотрение и утверждение основных образовательных программ НОО и ООО на заседании педагогического совета	до 01.09.2022 года	Руководители ОУ
11	Разработка и утверждение рабочих	до 31 августа	Руководители ОУ

	программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	2022 года	
12	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	до 1.06.2022 года	Руководители ОУ
13	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	до 1 сентября 2022 года	Руководители ОУ
3. Методическое обеспечение			
1	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	2021-2022 годы	ММС
2	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО, ФГОС ООО	2021-2022 годы	ММС
3	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	2021-2022 годы	Руководители школ
4	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	2021-2022 годы	Руководители школ
4. Кадровое обеспечение			
1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Руководители школ
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательного учреждения в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	ММС, Руководители школ
3	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Сентябрь 2021 - сентябрь 2022	Гладилова О.А.

5. Информационное обеспечение			
1	Размещение на сайте УО и сайте образовательного учреждения информационных материалов о внедрении ФГОС НОО и ФГОСООО	2021-2022	Демешкина О.И.
2	Проведение родительских собраний с целью информирования родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОСООО	Ежеквартально	Руководители школ